



PROYECTO G100

ARTE & CULTURA

by el hueco

HOJA DE RUTA & CALENDARIO

- + INNOVACIÓN SOCIAL
- + NUEVA RURALIDAD
- + COOPERACIÓN

el hueco
@coworking_soria

1 PLANTEAMIENTO



* Distribución del #G100 en 4 equipos por cada área de trabajo.

* Grupo "Pueblos Acogedores" y "Empresas y Financiación" pueden participar a voluntad propia en uno o varios equipos de trabajo.

2 EQUIPOS

4 EQUIPOS DE TRABAJO CADA UNA CON UN EQUIPO ASIGNADO DE PARTICIPANTES

- *Un coordinador /a general del proyecto nombrado por la organización.*
- *Un portavoz del equipo, encargado de la comunicación (relator/a).*
- *Expertos/as en la materia que ejercerán de mentores para asesorar durante los trabajos.*
- *Hombres y mujeres que cocrearán las soluciones aplicando su propio conocimiento y expertise.*

Y PARTICIPANTES TRANSVERSALES (PUEDEN FORMAR PARTE DE UNO O VARIOS EQUIPOS)

- *Alcaldes / Alcaldesas de pueblos de la Red Nacional de Pueblos Acogedores interesados en llevar a cabo los proyectos piloto.*
- *Representantes de empresas potencialmente facilitadoras de los proyectos y/o expertos/as en financiación de proyectos.*

3 PRODUCTOS

PROYECTO PILOTO	TITULARIDAD	OBJETIVO	FINANCIACIÓN
	Municipal (Ayuntamiento donde se implementará el piloto)	Implementar de forma inmediata en el Ayuntamiento titular	Cofinanciación: • Ayuntamiento titular • Empresa/entidad financiadora
PROYECTO GLOBAL	TITULARIDAD	OBJETIVO	FINANCIACIÓN
	Libre utilización por ayuntamiento titular y/o por otros ayuntamientos de la Red	Replicar y/o escalar el proyecto en otros territorios de la Red Nacional de Pueblos Acogedores	Según condiciones de convocatoria a las convocatorias que se presente para obtener financiación

4 HOJA DE RUTA

FASE DE GENERACIÓN DE IDEAS	FASE DISEÑO Y FORMULACIÓN (equipos técnicos y expertos)	FASE ELABORACIÓN Y RESULTADOS (El Huevo)	PROYECTO PILOTO
DIC · 2023 > FEB · 2024	ABR · 2024	ABR · 2024 > MAY · 2024	MAY · 2024
G100 AL COMPLETO 4 EQUIPOS ACTIVOS	EQUIPOS REDUCIDOS A PERSONAS CON RESPONSABILIDADES A FUTURO EN EL PROYECTO Y/O EXPERTOS DEL ÁREA	EQUIPO INTERNO DE EL HUECO	EVENTO DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
* ONLINE	* PRESENCIAL		* PRESENCIAL
			
18-12-2023 > 26-02-2024	Semana del 15 de abril	Abril > Mayo	Mayo
Diciembre (2023)	Abril	Abril	Mayo
Enero		Mayo	
Febrero			

5 ACTIVIDADES

<p>11 DICIEMBRE</p>	<p>18 DICIEMBRE</p>	<p>10 ENERO</p>	<p>21 ENERO</p>
<p>Lanzamiento proceso Inicio comunicación</p>	<p>Presentación del proceso y de la hoja de ruta, calendario Asisten todos los participantes (sesión on-line)</p>	<p>Lanzamiento formulario generación de ideas Recoger aportaciones personales para generar cuantas más ideas mejor en torno a la temática Arte y Cultura Cumplimentación formulario (personal)</p>	<p>Fecha límite recepción formularios (elaboración resultados por parte de la organización)</p>
	<p> 2 horas máximo</p>	<p> Formulario 30 min</p>	
<p>24-25 ENERO</p>	<p>7-8 FEBRERO</p>	<p>26 FEBRERO</p>	
<p>Reuniones online individuales por equipo Criterios y pautas para converger en soluciones viables (Objetivo: proceso de reflexión de los participantes para escoger las mejores propuestas de ideas y empezar a apuntar hacia posibles soluciones)</p>	<p>Reuniones online individuales por equipo Apertura fase de aportaciones de los participantes para selección de ideas finalistas</p>	<p>Fecha límite recepción aportaciones a posibles soluciones (elaboración resultados por parte de la organización)</p>	
<p> Reunión 1'5 horas</p>		<p> Reunión 1'5 horas</p>	
<p>SEMANA 15 DE ABRIL</p>		<p>MAYO</p>	
<p>Talleres presenciales de formulación de proyecto Asistencia limitada *Asistencia a talleres presenciales limitada a un número reducido de personas por equipo, entre ellas: coordinador/a y relator/a del equipo y alcaldes pueblos; así como otros participantes expertos</p>	<p>Elaboración de resultados por la organización</p>	<p>Acto final. Presentación de resultados. Presencial</p>	
<p> Taller 1'5 días</p>			

6 CALENDARIO

FASE DE GENERACIÓN DE IDEAS

DICIEMBRE

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

11 DICIEMBRE: lanzamiento proceso.

18 DICIEMBRE: presentación, planteamiento de proceso (hoja de ruta).

* Sesión online.



ENERO

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

10 ENERO: lanzamiento formulario generación de ideas. Recogida de información hasta **21 ENERO**

24 y 25 ENERO: reuniones online individuales por equipo. Criterios y pautas para converger en soluciones viables (Objetivo: proceso de reflexión de los participantes para escoger las mejores propuestas de ideas y empezar a apuntar hacia posibles soluciones)

* Duración 1,5 h

FEBRERO

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29			

7 y 8 FEBRERO: reuniones online individuales por equipos.

Apertura fase de aportaciones de los participantes para selección de ideas finalistas

26 FEBRERO: fecha límite recogida aportaciones a solución por parte de participantes.

* Fin proceso fase 1

FASE DISEÑO

ABRIL

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

(*) Asistencia a talleres presenciales limitada a 8 personas por equipo: entre ellas: coordinador/a y relator/a del equipo; alcaldes pueblos; 2 representantes del grupo empresas y financiación; 1 facilitador (organización); 1 participante experto del equipo (a decidir dentro del propio equipo).

FASE ELABORACIÓN

MAYO

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Elaboración de documentos y preparación de resultados finales (abril y mayo).

MAYO (fecha por determinar) encuentro presencial presentación de resultados finales.

7 FECHAS CLAVES

<p>11 DICIEMBRE</p>	<p>18 DICIEMBRE</p>	<p>10 ENERO</p>	<p>21 ENERO</p>
<p>Lanzamiento proceso Inicio comunicación</p>	<p>Presentación del proceso y de la hoja de ruta, calendario. Asisten todos los participantes (sesión on-line)</p>	<p>Lanzamiento formulario generación de ideas Cumplimentación formulario (personal)</p>	<p>Fecha límite recepción formularios (elaboración resultados por parte de la organización)</p>
	<p> 17:00 h</p>		
	<p> 2 horas máximo</p>	<p> Formulario 30 min</p>	
<p>24 ENERO</p>	<p>25 ENERO</p>	<p>7 FEBRERO</p>	<p>8 FEBRERO</p>
<p>Reuniones online individuales por equipo . Criterios y pautas para converger en soluciones viables.</p>		<p>Reuniones online individuales por equipo. Apertura fase de aportaciones de los participantes para selección de ideas finalistas.</p>	
<p> 17:00 h</p>	<p> 17:00 h</p>	<p> 17:00 h</p>	<p> 17:00 h</p>
<p> 1,5 horas</p>	<p> 1,5 horas</p>	<p> 1,5 horas</p>	<p> 1,5 horas</p>
<p>SEMANA 15 DE ABRIL TALLERES PRESENCIALES</p>			<p>MAYO</p>
<p>Talleres presenciales de formulación de proyecto Asistencia limitada * Asistencia a talleres presenciales limitada a un número reducido de personas por equipo, entre ellas: coordinador/a y relator/a del equipo y alcaldes pueblos; así como otros participantes expertos</p>		<p>Elaboración de resultados por la organización</p>	<p>Presentación de resultados, acto final Asisten todos los participantes (Presencial)</p>
<p> Semana del 15 de abril</p>			
<p> Taller 1'5 días</p>			





4ª EDICIÓN

G100

- + INNOVACIÓN SOCIAL
- + NUEVA RURALIDAD
- + COOPERACIÓN

by el hueco

PROYECTO G100

ARTE & CULTURA

by el hueco

HOJA DE RUTA & CALENDARIO

- + INNOVACIÓN SOCIAL
- + NUEVA RURALIDAD
- + COOPERACIÓN

el hueco
@coworking_soria